


1- INTRODUÇÃO

A Rodovia BR-101 e a Duplicação do Corredor/NE

2- A ENGENHARIA MILITAR NO BRASIL

Histórico, Estrutura e Acervo de Obras

3- ATUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA BR-101/NE

Lotes da BR-101/NE a cargo do Exército Brasileiro

4- O PAVIMENTO DA RODOVIA BR-101/NE

Seções Tipo e Soluções do Projeto

5- CONTROLE E AVANÇO DAS OBRAS

Controles, Avanços e Serviços mais Relevantes

2/60



3/60



4/60



Lote 5

Ext. da BR-101/Nordeste: 1.937,3 km

Ext. Duplicada e a Duplicar: 398,9 km

% duplicada nesta etapa:  20,6 %

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 6

Lote 7

Trecho já duplicado (a restaurar)

Lote 8

RECIFE

JOÃO PESSOA

NATAL

Lote 5
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Origens: 
1792- Criada a Real Academia 

Militar;
1855- Organizado o  Batalhão 

de Engenheiros, embrião da 
Arma de Engenharia;

A partir de 1901 o Exército 
passou a empregar a Engenharia 
Militar na construção de obras 
estratégicas (ferrovias, rodovias e 
linhas telegráficas), criando 
unidades de construção na 
Região Sul.

6/60



GRUPAMENTOS DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERAÇÃO

BATALHÕES DE ENGENHARIA

COMANDO DO EXÉRCITO
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OBRAS EXECUTADAS Quant Unid

Rodovias 22.772 km

Ferrovias 3.829 km

Pontes e Viadutos 56.104 m

Túneis 47.460 m

Aeroportos 31 un

Obras Hídricas 1.527 un
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2º BEC – Teresina/PI

3º BEC – Picos/PI

4º BEC – Barreiras/BA

7º BE Cmb – Natal/RN

1º BEC – Caicó/RN

Cmdo 1º Gpt E
João Pessoa/PB
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OBRAS EXECUTADAS Quant Unid
Rodovias 10.163 km
Ferrovias 516 km

Aeroportos 13 un
Pontes e Viadutos 14.177 m

Açudes 135 un
Adutoras 46.050 m

Perfuração de Poços 1.298 un
Canais de Irrigação 11.380 m

(1955 - 2005)
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Lote 5

Lote 6

Extensão de 46,2 km
Execução: 1º BEC (Caicó-RN)
Fiscalização: SR-DNIT/RN e ATP

Lote 8

Lote 7

Lote 2

Lote 3

Lote 1

Lote 4

Extensão de 54,9 km
Execução: 2º BEC (Teresina-PI)
Fiscalização: SR-DNIT/PB e Dynatest

Extensão de 41,4 km
Execução: 3º BEC (Picos-PI)
Fiscalização: SR-DNIT/PE e Maia Melo

NATAL

RECIFE

JOÃO PESSOA
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Pista Nova Pista Existente
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3,0 m
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TRAÇOS DOS CONCRETOS

MATERIAL UNID
QUANTIDADES

Para CCR Para PLACA

Cimento CP F32 kg 97 382

Areia kg 659 665

Pó de  Pedra kg 439 0

Brita  25 / 9,5mm kg 549 604

Brita  32 / 19mm kg 549 604

Água l 107 172

Aditivo Plastificante kg 0 2,75

Resistência (tração/flex) MPa ≥ 1,8 ≥ 4,5
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►Remoção do solo mole e reposição com areia
- As camadas de aterro são liberadas sem monitora-

mento, após controle tecnológico convencional.

►Colchão drenante e geogrelha
- Cada camada de aterro fica condicionada à liberação 

da camada anterior, após monitoramento.

►Colchão drenante, geodreno e geogrelha
- Cada camada de aterro fica condicionada à liberação 

da camada anterior, após monitoramento.

SOLUÇÕES PARA ATERROS SOBRE SOLOS MOLES
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ÓRGÃOS E EMPRESAS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS

1 5 6
PROJETO EXECUTIVO / RECURSOS

SUPERVISÃO DA FISCALIZAÇÃO SR-DNIT/RN SR-DNIT/PB SR-DNIT/PE

FISCALIZAÇÃO DIRETA ATP Dynatest Maia Melo

SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO

EXECUÇÃO 1º BEC 2º BEC 3º BEC

GERENCIAMENTO GERAL

GERENCIAMENTO AMBIENTAL

RELOCAÇÕES/DESAP/PROG SOCIAIS

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA-RN CREA-PB CREA-PE

DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DRT-RN DRT-PB DRT-PE

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consórcio SKILL / STE

CENTRAN

1º Grupamento de Engenharia

LOTES

DNIT (Órgão Gestor)

DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

ATUAÇÃO

D
IR

ET
A

FI
SC

A
LI

ZA
Ç

Ã
O

 
EX

TE
R

N
A

Consórcio Contécnica / Planservi / LENC

IBAMA

SEC ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE
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Descrição Unid Lote 1 Lote 5 Lote 6 TOTAL

Extensão do Lote km 46,2 54,9 41,4 142,5

Extensão a Duplicar km 36,8 43,1 41,4 121,3

Extensão a Restaurar km 58,2 66,7 41,4 166,3

Terraplenagem m3 1.548.000 2.737.000 3.506.000 7.791.000

Concreto Compactado com Rolo m3 32.155 43.051 43.232 118.438

Placas de Concreto de Cimento m3 64.452 86.769 87.773 238.994

Barreira de Segurança em Concreto m 27.690 42.430 41.680 111.800

Concreto Betuminoso (CBUQ) t 101.476 108.798 175.698 385.972

OAE - 16 Pnt, 10 Vd, 17 Pass e 9 PI m 500 1.110 652 2.262

EXTENSÕES E QUANTIDADES MAIS RELEVANTES

O volume de concreto dos lotes 1, 5 e 6 equivale ao de 7 Maracanãs
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SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
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ATERRO REFORÇADO COM GEOGRELHA
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REMOÇÃO DE SOLOS MOLES
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DISPOSITIVOS DOS ATERROS EM SOLOS MOLOS
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MONITORAMENTO: Inclinômetro / Piezômetro
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MONITORAMENTO: Marco e Placa de Recalque,
Bench Mark e Vane Test

26/60



LANÇAMENTO DE CCR
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USINAGEM E APLICAÇÃO DO CONCRETO
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EXECUÇÃO DA PLACA DE CONCRETO
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CURA E JUNTAS DE CONSTRUÇÃO
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COLOCAÇÃO DE BARRAS E ACABAMENTOS MANUAIS
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CONTROLE DE QUALIDADE DO PAVIMENTO
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CONTROLE DE QUALIDADE DO PAVIMENTO
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CONTROLE DE QUALIDADE DO PAVIMENTO
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JUNTAS DAS PLACAS DE CONCRETO
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EXECUÇÃO DE DRENO SUB-SUPERFICIAL
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ACOSTAMENTO: Base em BGS e Rev em CBUQ
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CONSTRUÇÃO DE OAE – Infra e Meso 38/60



CONSTRUÇÃO DE OAE – Vigas Protendidas 39/60



CONSTRUÇÃO DE OAE – Ripagem e Içamento
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RESTAURAÇÃO DE OAE - Fundações
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RESTAURAÇÃO DE OAE - Pilares
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RESTAURAÇÃO DE OAE – Vigas e Tabuleiros
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OAE CONSTRUIDAS 

OAE RESTAURADAS 
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RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE
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PROTEÇÃO AMBIENTAL

Antes Durante

Depois Depois
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Passivo - Corte Passivo – Cx. Empr.

Passivo - Jazida Faixa de Domínio 47/60



RELOCAÇÕES
ÓRGÃO

CENTRAN

PFE

DNIT

Pagamento                                                               
Seleção da nova moradia                        
Acompanhamento do processo de compra          
Demolição do imóvel                        
Acompanhamento pós-relocação

EXÉRCITO 
BRASILEIRO

RECONHECIMENTO                                                         
TERMO DE CONCORDÂNCIA                               
REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL                                   
RELOCAÇÃO           

CADASTRO DOS IMÓVEIS                                   
PESQUISA DE MERCADO                                       
LAUDO DE AVALIAÇÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO PELA CGMAb                         
LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

ANÁLISE JURÍDICA
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RELOCAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES

LOTE
RELOCAÇÕES DESAPROPRIAÇÕES

Nº de 
Processos Realizadas A Realizar Nº de 

Processos Realizadas A Realizar

1 100 100 0 210 206 4

2 404 403 1 - - -

3 127 127 0 - - -

4 40 39 1 - - -

5 175 172 3 95 67 28

6 281 276 5 61 43 18

7 133 126 7 - - -

8 55 49 6 - - -

TOTAIS 1315 1292 23 366 316 50
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RELOCAÇÕES

Antes Depois
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Licenciamento junto ao IPHAN
- Prospecções de superfície e de sub-superfície

Monitoramento
- Acompanhamento da movimentação de terra

Educação Patrimonial
- Palestras, material educativo e atendimento de campo

Resultados Obtidos
- Resgatadas 143 ocorrências arqueológicas, sendo 91 
durante as prospecções e 52 durante o monitoramento.

MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 
(FADE - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento / UFPE)
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MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO
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Meio Ambiente

- Palestras e Campanhas Ambientais

Saúde e Segurança do Trabalho

- Palestras Educativas

Comunicação Social

- Informativos e reportagens

- Material Educativo

- Divulgação através de site

PROGRAMAS SOCIAIS
(FJA - Fundação José Américo / UFPB)
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PROGRAMAS SOCIAIS

Site http://www.ct.ufpb.br/br101ne/Campanha Ambiental

Palestra Educativa Palestra Educativa
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EXTENSÕES COM PLACAS JÁ CONCLUÍDAS

Rio Grande do Norte

Lote 1 (1º BEC) = 25,2km  (73,6%)

Paraíba

Lote 5 (2º BEC) = 28,8 km (88,1%)

Pernambuco

Lote 6 (3º BEC) = 21,0 km (56,9%)

Posição em 31Jul2009
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1º PAV CONCRETO C/ EQP FORMAS DESLIZANTES
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LOTE 1 DA BR-101/RN
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LOTE 5 DA BR-101/PB
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LOTE 6 DA BR-101/PE
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